

Resumen Ejecutivo de un Informe de Proyecto



Project Title: Optimización de Eficiencia Operativa - Raio

Email: contacto@raio.com

PROJECT OVERVIEW

La plataforma Raio busca solucionar ineficiencias operativas actuales mediante la automatización y gestión optimizada de nómina. El objetivo principal es mitigar riesgos operativos y reducir la carga manual de coordinación.

PROJECT DETAILS

Project Name	Implementación Raio
Project Sponsor	Comité Directivo
Project Manager	Líder de Proyecto
Completed by	15/12/2025

FINANCIAL OVERVIEW OF THE PROJECT

ROI Calculado (Estimado):

-38.4%

(Basado en Ahorro Anual: \$23,400,000 COP)

PROJECT DELIVERABLE TIMELINE

- Fase 1: Diagnóstico y Configuración (Mes 1)
- Fase 2: Implementación Piloto (Mes 2)
- Fase 3: Despliegue Total y Capacitación (Mes 3)

ANALYSIS: COST SAVINGS & EFFICIENCY

Mitigación de riesgo operativo mediante eficiencia en nómina:

ROL OPERATIVO	HORAS/SEM	AHORRO COP
2 Coord. (A)	3 h /u	\$390,000

Resumen Ejecutivo de un Informe de Proyecto



3 Coord. (B)	8 h /u	\$1,560,000
--------------	--------	-------------

TOTAL MES	30 h	\$1.95 M
-----------	------	----------

PROYECCIÓN ANUAL	\$23,400,000 COP
------------------	------------------